

GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA, družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d.
JEZERSKA CESTA 20
4000 KRANJ

OBJEKT: Kanalizacija Bitnje - Žabnica

ZADEVA: Tedenski plan napredovanja del_ 15.12. – 20.12. _ št. 42

PONEDELJEK:

- Kombinirani izkop kanala ZG4, ZG6, B3, VZG1, kanal ,SP12, VZG32 , M33, SR4, fina priprava podlage z utrjevanjem + polaganje projektiranih cevi + obsip cevi + zasip kanala z izkopanim materialom po plasteh, vzporedno polaganje meteornega kanala in vodovoda
- Nasipanje tampona na cesti I, vgraditev pokrovov na višino, izkop za cesto I in cesto na kanalu SP11, SR9, SR6, vgrajevanje grede, vgrajevanje tampona in ostalih komunalnih vodov
- Komplet izdelava hišnih vodovodnih priključkov na kanalu SP11,SR6, na kanalu B4 vgrajevanje pokrovov na višino, fino planiranje tampona, nasipanje grede, priprava tampona na cesti na kanalu SP5, SP12 in SP10, vgrajevanje peskollovov na kanalu SP10
- Izdelava bankin na cesti A, na cesti I,

TOREK:

- Kombiniran izkop kanala ZG4, ZG6, B3, VZG1,SR4, M33, fina priprava podlage z utrjevanjem + polaganje projektiranih cevi + obsip cevi + zasip kanala z izkopanim materialom v slojih z utrjevanjem,
- Kombinirani izkop za cesto I, nasipanje tampona na cesti na kanalu SR6, SR9, in na cesti na kanalu SP5, SP10 in SP11, dvigovanje jaškov na višino na kanalu B4, SR6, SP11 in SP10
- Izdelava bankin na cesti A, Na cesti I in na cesti na kanalu B1
- Izdelava vodovodnih priključkov na kanalih SP10,SR6, SP12 in na primarnem vodovodu
- Pospravljanje gradbišča na kanalu B1

SREDA:

- Kombinirani izkop kanala B3, VZG1, ZG4, ZG6, M33, SR4, fina priprava podloge z utrjevanjem, polaganje projektiranih cevi, obsip in zasip kanala z izkopanim materialom z utrjevanjem po plasteh, vzporedno polaganje vodovoda
- Kombinirani izkop za cesto I , nasipanje in utrjevanje grede, nasipanje tampona , vgrajevanje cevi telekom, elektriko in J.R. na cesti I in cesti na kanalu SR9
- Komplet izdelava hišnih vodovodnih priključkov na kanalu SP10, vgrajevanje pokrovov na višino na kanalu SP11, SP10, fina priprava tampona na cesti na kanalu B4, SP10, SP11
- Asfaltiranje ceste na kanalu SR6 in SP5
- Fina obdelava jaškov na kanalu B2 in sekundarnih kanalih
- Nasipanje bankin na kanalu SR7 in SR5

ČETRTEK:

- Kombiniran izkop kanala B3, VZG1, ZG4, ZG6, M33, SR4 + fina priprava podlage z utrjevanjem + polaganje projektiranih cevi + obsip cevi + zasip kanala z izkopanim materialom v slojih z utrjevanjem, vzporedno polaganje vodovoda in projektiranega meteornega kanala
- Kombinirani izkop za cesto I , nasipanje grede na cesti I, vgrajevanje pokrovov na višino na cesti na kanalu SP10, SR9, B4, SP11, nasipanje tampona z utrjevanjem, vgrajevanje cevi telekom, elektriko, J.R. na cesti I
- Izdelava zadrževalnika na kanalu SP 13
- Komplet izdelava hišnih vodovodnih priključkov na kanalu SP12, SP10, vgrajevanje pokrovov in kap na višino,
- Asfaltiranje ceste na kanalu SP12 in SP12.2
- Asfaltiranje prekopov na primarnem vodovodu

PETEK:

- Kombiniran izkop kanala B3, ZG4 , ZG6, VZG1, M33, SR4, fina priprava podlage z utrjevanjem + polaganje projektiranih cevi + obsip cevi + zasip kanala z izkopanim materialom v slojih z utrjevanjem.

- Nasipanje tampona z utrjevanjem na cesti I in cesti na kanalu SP11 in na kanalu SP10 in na kanalu SR9 in B4, vgrajevanje pokrovov na višino,
- Komplet izdelava hišnih vodovodnih priključkov na kanalu SP10
- Izdelava zadrževalnika na kanalu SP13
- Fina priprava tampona na cesti na kanalu B4
- Fina obdelava jaškov na kanalu B1 in sekundarnih kanalih
- Asfaltiranje ceste na kanalu SP1 in ceste I
- Asfaltiranje okrog pokrovov in vodovodnih kap
- Izdelava bankin na cesti na kanalu SP12 in SP5

SOBOTA:

- Kombiniran izkop kanala B3, ZG4, ZG6, VZG1, M33, SR4, fina priprava podlage z utrjevanjem + polaganje projektiranih cevi + obsip cevi + zasip kanala z izkopanim materialom v slojih z utrjevanjem, vzporedno polaganje projektiranega vodovoda, tlačnega voda in meteornega kanala,
- Nasipanje tampona z utrjevanjem na cesti na kanalu SP10, in na kanalu SP11, SR9, vgrajevanje pokrovov na višino, vgrajevanje cevi za telekom, elektriko, J.R.
- Fina obdelava jaškov na kanalu B1 in sekundarnih kanalih
- Asfaltiranje ceste na kanalu B4

Kraj in dne: Kranj, 13.12.2014