

GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA, družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d.
JEZERSKA CESTA 20
4000 KRANJ

OBJEKT: Kanalizacija Bitnje - Žabnica

ZADEVA: Tedenski plan napredovanja del_ 23.3. – 28.3. _ št. 50

PONEDELJEK:

- Kombinirani izkop kanala ZG6, B3, ZG6.6, SP9.1, ZG8, BT3, ZG6, fina priprava podlage z utrjevanjem + polaganje projektiranih cevi + obsip cevi +zasip kanala z izkopanim materialom po plasteh, vzporedno polaganje meteornega kanala , vodovoda, telekom, T2, JR
- Komplet izdelava hišnih vodovodnih priključkov
- Priprava cete kanalu SP15.1 in na kanalu SP10 in na kanalu SP9.2
- Izdelava podboja na kanalu SP9.1
- Priprava cest v Šutni za fino asfaltiranje
- Izdelava bankin na kanalu SP13
- Fina obdelava jaškov v Šutni
- Izkop za črpališče Č7

TOREK:

- Kombiniran izkop kanala ZG6, B3, ZG6.6, SP9.1, ZG8, ZG6, fina priprava podlage z utrjevanjem + polaganje projektiranih cevi + obsip cevi + zasip kanala z izkopanim materialom v slojih z utrjevanjem, vzporedno polaganje meteornega kanala in vodovoda in ostalih komunalnih vodov
- Izdelava vodovodnih priključkov
- Priprava cest na kanalu SP 9.2 in na kanalu Sp10
- Izkop za črpališče Č7, betoniranje podložnega betona in plošče za Č7
- Izdelava bankin na cesti na kanalu SP13 in SP11
- Priprava cest v Šutni za fino asfaltiranje, fina obdelava jaškov
- Postavljanje linijskih rešetk v Šutni

SREDA:

- Kombinirani izkop kanala ZG6, B3, ZG6.6, SP9.1, ZG6, ZG8, fina priprava podloge z utrjevanjem, polaganje projektiranih cevi, obsip in zasip kanala z izkopanim materialom z utrjevanjem po plasteh, vzporedno polaganje vodovoda in meteorne kanalizacije in ostalih komunalnih vodov (T2, telekom, J.R., plin)
- Komplet izdelava hišnih vodovodnih priključkov
- Fina obdelava jaškov na meteornih kanalih, izdelava bankin na cesti na kanalu SP11
- Priprava cest na kanalih SP9.2, SP10,
- Postavljanje črpališča Č7
- Asfaltiranje ceste na kanalu SP15 in SP15.1
- Priprava cest v Šutni za fino asfaltiranje

ČETRTEK:

- Kombiniran izkop kanala ZG6, B3, ZG6.6, SP9.1, ZG8, fina priprava podlage z utrjevanjem + polaganje projektiranih cevi + obsip cevi + zasip kanala z izkopanim materialom v slojih z utrjevanjem, vzporedno polaganje vodovoda in projektiranega meteornega kanala in ostalih komunalnih vodov (T2, Telekom, plin, J.R.)
- Komplet izdelava hišnih vodovodnih priključkov
- Priprava cest na kanalih SP10, VZG25
- Povezava črpališča Č7
- Asfaltiranje ceste na kanalu SP 9.2 in SR9
- Izdelava bankin na cesti na kanalu SP11 in SP15
- Prprava cest v Šutni za fino asfaltiranje

PETEK:

- Kombiniran izkop kanala ZG6, B3, ZG6.6, ,SP9.1, ZG8, fina priprava podlage z utrjevanjem + polaganje projektiranih cevi + obsip cevi + zasip kanala z izkopanim materialom v slojih z utrjevanjem, vzporedno polaganje ostalih komunalnih vodov.
- Komplet izdelava hišnih vodovodnih priključkov

- Fina obdelava jaškov na meteornih kanalih
- Priprava cest na kanalih SP10, VZG 25
- Asfaltiranje ceste na kanalu M34 in M46 ali SP10

SOBOTA:

- Kombiniran izkop kanala ZG6, B3, ZG6.6, SP9.1 ZG8, fina priprava podlage z utrjevanjem + polaganje projektiranih cevi + obsip cevi + zasip kanala z izkopanim materialom v slojih z utrjevanjem, vzporedno polaganje projektiranega vodovoda, meteornega kanala in ostalih komunalnih vodov (T2, telekom, plin, J.R.)
- Fina obdelava jaškov na meteornih kanalih
- Komplet izdelava vodovodnih priključkov
- Priprava cest na kanalih SP9 in SP6
- Fina priprava cest v Šutni za fino asfaltiranje

Kraj in dne: Kranj, 21.3.2015