
ID Task Name delovni
dnevi

začetek konec Predecessors

1

2 SEKTOR ŽABNICA-ŠUTNA 129 d Thu 24.10.13 Tue 20.5.14

3 SKUPINA A 129 d Thu 24.10.13 Tue 20.5.14
4 A1 ODSEK 93 d Thu 24.10.13 Wed 26.3.14
5 A1.1 92 d Thu 24.10.13 Tue 25.3.14

9 A1.2 64 d Fri 6.12.13 Wed 26.3.14

13 A2 ODSEK 54 d Mon 27.1.14 Thu 10.4.14
14 VODOVOD IN KANALIZACIJE 39 d Mon 27.1.14 Thu 20.3.14 10

15 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,.. 12 d Mon 17.3.14 Tue 1.4.14 14FS-4 d

16 ZGORNJI USTROJ CESTE 9 d Mon 31.3.14 Thu 10.4.14 15FS-2 d

17 A3 ODSEK 26 d Fri 21.3.14 Mon 28.4.14
18 VODOVOD IN KANALIZACIJE 21 d Fri 21.3.14 Fri 18.4.14 14

19 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,.. 7 d Mon 14.4.14 Wed 23.4.14 18FS-5 d

20 ZGORNJI USTROJ CESTE 5 d Tue 22.4.14 Mon 28.4.14 19FS-2 d

21 A4 ODSEK 14 d Tue 22.4.14 Tue 13.5.14
22 VODOVOD IN KANALIZACIJE 11 d Tue 22.4.14 Thu 8.5.14 18

23 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,.. 4 d Wed 7.5.14 Mon 12.5.14 22FS-2 d

24 ZGORNJI USTROJ CESTE 3 d Fri 9.5.14 Tue 13.5.14 23FS-2 d

25 A5 ODSEK 8 d Fri 9.5.14 Tue 20.5.14
26 VODOVOD IN KANALIZACIJE 6 d Fri 9.5.14 Fri 16.5.14 22

27 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,.. 3 d Thu 15.5.14 Mon 19.5.14 26FS-2 d

28 ZGORNJI USTROJ CESTE 2 d Mon 19.5.14 Tue 20.5.14 27FS-1 d

29 SKUPINA B 121 d Tue 5.11.13 Fri 16.5.14
30 B1 ODSEK 98 d Tue 5.11.13 Thu 10.4.14
31 B1.1 86 d Tue 5.11.13 Tue 25.3.14

32 VODOVOD IN KANALIZACIJE 47 d Tue 5.11.13 Wed 29.1.14

33 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,.. 12 d Thu 23.1.14 Fri 7.2.14 32FS-5 d

34 ZGORNJI USTROJ CESTE 10 d Wed 5.2.14 Tue 25.3.14 33FS-3 d

35 B1.2 51 d Thu 30.1.14 Thu 10.4.14

36 VODOVOD IN KANALIZACIJE 40 d Thu 30.1.14 Wed 26.3.14 32

37 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,.. 10 d Thu 20.3.14 Wed 2.4.14 36FS-5 d

38 ZGORNJI USTROJ CESTE 8 d Tue 1.4.14 Thu 10.4.14 37FS-2 d

39 B2 ODSEK 11 d Thu 27.3.14 Thu 10.4.14
40 VODOVOD IN KANALIZACIJE 8 d Thu 27.3.14 Mon 7.4.14 36

41 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,.. 4 d Fri 4.4.14 Wed 9.4.14 40FS-2 d

42 ZGORNJI USTROJ CESTE 3 d Tue 8.4.14 Thu 10.4.14 41FS-2 d

43 B3 ODSEK 26 d Tue 8.4.14 Fri 16.5.14
44 VODOVOD IN KANALIZACIJE 18 d Tue 8.4.14 Tue 6.5.14 40

45 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,.. 7 d Mon 5.5.14 Tue 13.5.14 44FS-2 d

46 ZGORNJI USTROJ CESTE 5 d Mon 12.5.14 Fri 16.5.14 45FS-2 d

47 SKUPINA C 104 d Mon 2.12.13 Tue 20.5.14
48 C1 ODSEK 67 d Mon 2.12.13 Tue 25.3.14
49 VODOVOD IN KANALIZACIJE 32 d Mon 2.12.13 Tue 4.2.14

50 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,.. 10 d Thu 30.1.14 Wed 12.2.14 49FS-4 d

51 ZGORNJI USTROJ CESTE 7 d Mon 10.2.14 Tue 25.3.14 50FS-3 d

52 C2 ODSEK 34 d Wed 5.2.14 Mon 24.3.14
53 VODOVOD IN KANALIZACIJE 9 d Wed 5.2.14 Mon 17.2.14 49

54 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,.. 5 d Fri 14.2.14 Thu 20.2.14 53FS-2 d

55 ZGORNJI USTROJ CESTE 3 d Wed 19.2.14 Mon 24.3.14 54FS-2 d

56 C3 ODSEK 40 d Tue 18.2.14 Mon 14.4.14
57 VODOVOD IN KANALIZACIJE 30 d Tue 18.2.14 Mon 31.3.14 53

58 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,.. 10 d Tue 25.3.14 Mon 7.4.14 57FS-5 d

59 ZGORNJI USTROJ CESTE 7 d Fri 4.4.14 Mon 14.4.14 58FS-2 d

60 C4 ODSEK 26 d Tue 1.4.14 Fri 9.5.14
61 VODOVOD IN KANALIZACIJE 20 d Tue 1.4.14 Tue 29.4.14 57

62 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,.. 6 d Mon 28.4.14 Wed 7.5.14 61FS-2 d

63 ZGORNJI USTROJ CESTE 4 d Tue 6.5.14 Fri 9.5.14 62FS-2 d

64 C5 ODSEK 13 d Wed 30.4.14 Tue 20.5.14
65 VODOVOD IN KANALIZACIJE 9 d Wed 30.4.14 Wed 14.5.14 61

66 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,.. 5 d Tue 13.5.14 Mon 19.5.14 65FS-2 d

67 ZGORNJI USTROJ CESTE 3 d Fri 16.5.14 Tue 20.5.14 66FS-2 d

24.10 20.5

24.10 20.5

24.10 26.3

24.10 25.3

6.12 26.3
27.1 10.4

27.1 VODOVOD IN KANALIZACIJE
17.3 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,..

31.3 ZGORNJI USTROJ CESTE

21.3 28.4

21.3 VODOVOD IN KANALIZACIJE

14.4 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,..
22.4 ZGORNJI USTROJ CESTE
22.4 13.5

22.4 VODOVOD IN KANALIZACIJE
7.5 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,..

9.5 ZGORNJI USTROJ CESTE
9.5 20.5

9.5 VODOVOD IN KANALIZACIJE
15.5 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,..

19.5 ZGORNJI USTROJ CESTE

5.11 16.5

5.11 10.4

5.11 25.3
5.11 VODOVOD IN KANALIZACIJE

23.1 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,..
5.2 ZGORNJI USTROJ CESTE

30.1 10.4

30.1 VODOVOD IN KANALIZACIJE
20.3 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,..

1.4 ZGORNJI USTROJ CESTE
27.3 10.4

27.3 VODOVOD IN KANALIZACIJE
4.4 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,..

8.4 ZGORNJI USTROJ CESTE
8.4 16.5

8.4 VODOVOD IN KANALIZACIJE
5.5 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,..

12.5 ZGORNJI USTROJ CESTE

2.12 20.5

2.12 25.3

2.12 VODOVOD IN KANALIZACIJE

30.1 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,..
10.2 ZGORNJI USTROJ CESTE

5.2 24.3

5.2 VODOVOD IN KANALIZACIJE
14.2 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,..

19.2 ZGORNJI USTROJ CESTE

18.2 14.4

18.2 VODOVOD IN KANALIZACIJE
25.3 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,..

4.4 ZGORNJI USTROJ CESTE
1.4 9.5

1.4 VODOVOD IN KANALIZACIJE
28.4 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,..

6.5 ZGORNJI USTROJ CESTE
30.4 20.5

30.4 VODOVOD IN KANALIZACIJE
13.5 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,..
16.5 ZGORNJI USTROJ CESTE
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ID Task Name delovni
dnevi

začetek konec Predecessors

68 SEKTOR BITNJE 299 d Mon 13.1.14 Fri 3.4.15

69 SKUPINA D 228 d Mon 13.1.14 Thu 4.12.14
70 D1 ODSEK 117 d Mon 13.1.14 Mon 30.6.14
71 VODOVOD IN KANALIZACIJE 97 d Mon 13.1.14 Fri 30.5.14

72 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,.. 20 d Mon 19.5.14 Fri 13.6.14 71FS-10 d

73 ZGORNJI USTROJ CESTE 20 d Mon 2.6.14 Mon 30.6.14 72FS-10 d

74 D2 ODSEK 90 d Mon 2.6.14 Tue 7.10.14
75 VODOVOD IN KANALIZACIJE 73 d Mon 2.6.14 Fri 12.9.14 71

76 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,.. 20 d Mon 25.8.14 Fri 19.9.14 75FS-15 d

77 ZGORNJI USTROJ CESTE 15 d Wed 17.9.14 Tue 7.10.14 76FS-3 d

78 D3 ODSEK 8 d Mon 15.9.14 Wed 24.9.14
79 VODOVOD IN KANALIZACIJE 7 d Mon 15.9.14 Tue 23.9.14 75

80 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,.. 3 d Fri 19.9.14 Tue 23.9.14 79FS-3 d

81 ZGORNJI USTROJ CESTE 3 d Mon 22.9.14 Wed 24.9.14 80FS-2 d

82 D4 ODSEK 9 d Wed 24.9.14 Mon 6.10.14
83 VODOVOD IN KANALIZACIJE 6 d Wed 24.9.14 Wed 1.10.14 79

84 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,.. 2 d Wed 1.10.14 Thu 2.10.14 83FS-1 d

85 ZGORNJI USTROJ CESTE 3 d Thu 2.10.14 Mon 6.10.14 84FS-1 d

86 D5 ODSEK 10 d Thu 2.10.14 Wed 15.10.14
87 VODOVOD IN KANALIZACIJE 7 d Thu 2.10.14 Fri 10.10.14 83

88 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,.. 3 d Thu 9.10.14 Mon 13.10.14 87FS-2 d

89 ZGORNJI USTROJ CESTE 3 d Mon 13.10.14 Wed 15.10.14 88FS-1 d

90 D6 ODSEK 38 d Mon 13.10.14 Thu 4.12.14
91 VODOVOD IN KANALIZACIJE 24 d Mon 13.10.14 Fri 14.11.14 87

92 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,.. 10 d Tue 11.11.14 Mon 24.11.14 91FS-4 d

93 ZGORNJI USTROJ CESTE 10 d Fri 21.11.14 Thu 4.12.14 92FS-2 d

94 D7 ODSEK 9 d Mon 17.11.14 Thu 27.11.14
95 VODOVOD IN KANALIZACIJE 6 d Mon 17.11.14 Mon 24.11.14 91

96 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,.. 2 d Mon 24.11.14 Tue 25.11.14 95FS-1 d

97 ZGORNJI USTROJ CESTE 3 d Tue 25.11.14 Thu 27.11.14 96FS-1 d

98 SKUPINA E 286 d Mon 13.1.14 Tue 17.3.15
99 E1 ODSEK 70 d Mon 13.1.14 Fri 18.4.14
100 VODOVOD IN KANALIZACIJE 43 d Mon 13.1.14 Wed 12.3.14

101 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,.. 15 d Thu 27.2.14 Wed 19.3.14 100FS-10 d

102 ZGORNJI USTROJ CESTE 15 d Mon 31.3.14 Fri 18.4.14 101FS-10 d

103 E2 ODSEK 21 d Thu 13.3.14 Thu 10.4.14
104 VODOVOD IN KANALIZACIJE 15 d Thu 13.3.14 Wed 2.4.14 100

105 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,.. 5 d Tue 1.4.14 Mon 7.4.14 104FS-2 d

106 ZGORNJI USTROJ CESTE 5 d Fri 4.4.14 Thu 10.4.14 105FS-2 d

107 E3 ODSEK 12 d Thu 3.4.14 Fri 18.4.14
108 VODOVOD IN KANALIZACIJE 8 d Thu 3.4.14 Mon 14.4.14 104

109 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,.. 3 d Mon 14.4.14 Wed 16.4.14 108FS-1 d

110 ZGORNJI USTROJ CESTE 3 d Wed 16.4.14 Fri 18.4.14 109FS-1 d

111 E4 ODSEK 8 d Tue 15.4.14 Fri 25.4.14
112 VODOVOD IN KANALIZACIJE 5 d Tue 15.4.14 Tue 22.4.14 108

113 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,.. 2 d Tue 22.4.14 Wed 23.4.14 112FS-1 d

114 ZGORNJI USTROJ CESTE 3 d Wed 23.4.14 Fri 25.4.14 113FS-1 d

115 E5 ODSEK 6 d Wed 23.4.14 Wed 30.4.14
116 VODOVOD IN KANALIZACIJE 3 d Wed 23.4.14 Fri 25.4.14 112

117 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,.. 1 d Mon 28.4.14 Mon 28.4.14 116

118 ZGORNJI USTROJ CESTE 2 d Tue 29.4.14 Wed 30.4.14 117

119 E6 ODSEK 6 d Mon 28.4.14 Wed 7.5.14
120 VODOVOD IN KANALIZACIJE 3 d Mon 28.4.14 Wed 30.4.14 116

121 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,.. 1 d Mon 5.5.14 Mon 5.5.14 120

122 ZGORNJI USTROJ CESTE 2 d Tue 6.5.14 Wed 7.5.14 121

123 E7 ODSEK 7 d Mon 5.5.14 Tue 13.5.14
124 VODOVOD IN KANALIZACIJE 4 d Mon 5.5.14 Thu 8.5.14 120

125 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,.. 1 d Fri 9.5.14 Fri 9.5.14 124

126 ZGORNJI USTROJ CESTE 2 d Mon 12.5.14 Tue 13.5.14 125

127 E8 ODSEK 23 d Fri 9.5.14 Tue 10.6.14
128 VODOVOD IN KANALIZACIJE 18 d Fri 9.5.14 Tue 3.6.14 124

129 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,.. 4 d Mon 2.6.14 Thu 5.6.14 128FS-2 d

130 ZGORNJI USTROJ CESTE 4 d Thu 5.6.14 Tue 10.6.14 129FS-1 d

131 E9 ODSEK 4 d Wed 4.6.14 Mon 9.6.14
132 VODOVOD IN KANALIZACIJE 4 d Wed 4.6.14 Mon 9.6.14 128

133 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,.. 1 d Fri 6.6.14 Fri 6.6.14 132FS-2 d

13.1 3.4

13.1 4.12

13.1 30.6

13.1 VODOVOD IN KANALIZACIJE
19.5 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,..

2.6 ZGORNJI USTROJ CESTE
2.6 7.10

2.6 VODOVOD IN KANALIZACIJE
25.8 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,..

17.9 ZGORNJI USTROJ CESTE

15.9 24.9

15.9 VODOVOD IN KANALIZACIJE

19.9 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,..
22.9 ZGORNJI USTROJ CESTE
24.9 6.10

24.9 VODOVOD IN KANALIZACIJE
1.10 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,..

2.10 ZGORNJI USTROJ CESTE
2.10 15.10

2.10 VODOVOD IN KANALIZACIJE
9.10 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,..
13.10 ZGORNJI USTROJ CESTE

13.10 4.12

13.10 VODOVOD IN KANALIZACIJE

11.11 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,..
21.11 ZGORNJI USTROJ CESTE

17.11 27.11

17.11 VODOVOD IN KANALIZACIJE
24.11 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,..

25.11 ZGORNJI USTROJ CESTE
13.1 17.3

13.1 18.4

13.1 VODOVOD IN KANALIZACIJE

27.2 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,..
31.3 ZGORNJI USTROJ CESTE

13.3 10.4

13.3 VODOVOD IN KANALIZACIJE
1.4 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,..

4.4 ZGORNJI USTROJ CESTE
3.4 18.4

3.4 VODOVOD IN KANALIZACIJE
14.4 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,..
16.4 ZGORNJI USTROJ CESTE

15.4 25.4

15.4 VODOVOD IN KANALIZACIJE

22.4 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,..
23.4 ZGORNJI USTROJ CESTE

23.4 30.4

23.4 VODOVOD IN KANALIZACIJE
28.4 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,..

29.4 ZGORNJI USTROJ CESTE
28.4 7.5

28.4 VODOVOD IN KANALIZACIJE
5.5 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,..
6.5 ZGORNJI USTROJ CESTE

5.5 13.5

5.5 VODOVOD IN KANALIZACIJE

9.5 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,..
12.5 ZGORNJI USTROJ CESTE
9.5 10.6

9.5 VODOVOD IN KANALIZACIJE
2.6 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,..
5.6 ZGORNJI USTROJ CESTE

4.6 9.6

4.6 VODOVOD IN KANALIZACIJE
6.6 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,..
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dnevi

začetek konec Predecessors

134 ZGORNJI USTROJ CESTE 1 d Fri 6.6.14 Fri 6.6.14 133FS-1 d

135 E10 ODSEK 21 d Tue 10.6.14 Wed 9.7.14
136 VODOVOD IN KANALIZACIJE 16 d Tue 10.6.14 Wed 2.7.14 132

137 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,.. 4 d Tue 1.7.14 Fri 4.7.14 136FS-2 d

138 ZGORNJI USTROJ CESTE 4 d Fri 4.7.14 Wed 9.7.14 137FS-1 d

139 E11 ODSEK 27 d Thu 3.7.14 Fri 8.8.14
140 VODOVOD IN KANALIZACIJE 21 d Thu 3.7.14 Thu 31.7.14 136

141 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,.. 5 d Wed 30.7.14 Tue 5.8.14 140FS-2 d

142 ZGORNJI USTROJ CESTE 4 d Tue 5.8.14 Fri 8.8.14 141FS-1 d

143 E12 ODSEK 25 d Fri 1.8.14 Fri 5.9.14
144 VODOVOD IN KANALIZACIJE 19 d Fri 1.8.14 Thu 28.8.14 140

145 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,.. 5 d Wed 27.8.14 Tue 2.9.14 144FS-2 d

146 ZGORNJI USTROJ CESTE 4 d Tue 2.9.14 Fri 5.9.14 145FS-1 d

147 E13 ODSEK 16 d Fri 29.8.14 Fri 19.9.14
148 VODOVOD IN KANALIZACIJE 12 d Fri 29.8.14 Mon 15.9.14 144

149 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,.. 3 d Fri 12.9.14 Tue 16.9.14 148FS-2 d

150 ZGORNJI USTROJ CESTE 4 d Tue 16.9.14 Fri 19.9.14 149FS-1 d

151 E14 ODSEK 21 d Tue 16.9.14 Tue 14.10.14
152 VODOVOD IN KANALIZACIJE 16 d Tue 16.9.14 Tue 7.10.14 148

153 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,.. 4 d Mon 6.10.14 Thu 9.10.14 152FS-2 d

154 ZGORNJI USTROJ CESTE 4 d Thu 9.10.14 Tue 14.10.14 153FS-1 d

155 E15 ODSEK 27 d Wed 8.10.14 Fri 14.11.14
156 VODOVOD IN KANALIZACIJE 23 d Wed 8.10.14 Mon 10.11.14 152

157 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,.. 4 d Fri 7.11.14 Wed 12.11.14 156FS-2 d

158 ZGORNJI USTROJ CESTE 3 d Wed 12.11.14 Fri 14.11.14 157FS-1 d

159 E16 ODSEK 76 d Tue 11.11.14 Tue 17.3.15
160 VODOVOD IN KANALIZACIJE 29 d Tue 11.11.14 Fri 19.12.14 156

161 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,.. 10 d Wed 10.12.14 Tue 13.1.15 160FS-8 d

162 ZGORNJI USTROJ CESTE 12 d Mon 2.3.15 Tue 17.3.15 161FS-5 d

163 SKUPINA F 264 d Mon 3.3.14 Fri 3.4.15
164 F1 ODSEK 144 d Mon 3.3.14 Thu 25.9.14
165 VODOVOD IN KANALIZACIJE 104 d Mon 3.3.14 Wed 30.7.14

166 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,.. 30 d Thu 17.7.14 Thu 28.8.14 165FS-10 d

167 ZGORNJI USTROJ CESTE 30 d Thu 14.8.14 Thu 25.9.14 166FS-10 d

168 F2 ODSEK 150 d Thu 31.7.14 Fri 20.3.15
169 VODOVOD IN KANALIZACIJE 95 d Thu 31.7.14 Fri 12.12.14 165

170 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,.. 25 d Mon 1.12.14 Fri 23.1.15 169FS-10 d

171 ZGORNJI USTROJ CESTE 25 d Mon 16.2.15 Fri 20.3.15 170FS-10 d

172 F3 ODSEK 60 d Mon 15.12.14 Fri 27.3.15
173 VODOVOD IN KANALIZACIJE 10 d Mon 15.12.14 Fri 16.1.15 169

174 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,.. 4 d Fri 16.1.15 Wed 21.1.15 173FS-1 d

175 ZGORNJI USTROJ CESTE 5 d Mon 23.3.15 Fri 27.3.15 174FS-1 d

176 F4 ODSEK 53 d Mon 19.1.15 Wed 1.4.15
177 VODOVOD IN KANALIZACIJE 6 d Mon 19.1.15 Mon 26.1.15 173

178 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,.. 2 d Mon 26.1.15 Tue 27.1.15 177FS-1 d

179 ZGORNJI USTROJ CESTE 3 d Mon 30.3.15 Wed 1.4.15 178FS-1 d

180 F5 ODSEK 47 d Tue 27.1.15 Wed 1.4.15
181 VODOVOD IN KANALIZACIJE 7 d Tue 27.1.15 Wed 4.2.15 177

182 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,.. 3 d Wed 4.2.15 Fri 6.2.15 181FS-1 d

183 ZGORNJI USTROJ CESTE 3 d Mon 30.3.15 Wed 1.4.15 182FS-1 d

184 F6 ODSEK 42 d Thu 5.2.15 Fri 3.4.15
185 VODOVOD IN KANALIZACIJE 5 d Thu 5.2.15 Wed 11.2.15 181

186 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,.. 2 d Wed 11.2.15 Thu 12.2.15 185FS-1 d

187 ZGORNJI USTROJ CESTE 2 d Thu 2.4.15 Fri 3.4.15 186FS-1 d

188 F7 ODSEK 35 d Thu 12.2.15 Wed 1.4.15
189 VODOVOD IN KANALIZACIJE 27 d Thu 12.2.15 Fri 20.3.15 185

190 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,.. 6 d Wed 18.3.15 Wed 25.3.15 189FS-3 d

191 ZGORNJI USTROJ CESTE 5 d Thu 26.3.15 Wed 1.4.15 190FS-2 d

192 SKUPINA G 249 d Mon 24.3.14 Fri 3.4.15
193 G1 OGSEK 20 d Mon 24.3.14 Fri 18.4.14
194 VODOVOD IN KANALIZACIJE 16 d Mon 24.3.14 Mon 14.4.14

195 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,.. 3 d Fri 11.4.14 Tue 15.4.14 194FS-2 d

196 ZGORNJI USTROJ CESTE 5 d Mon 14.4.14 Fri 18.4.14 195FS-2 d

197 G2 OGSEK 16 d Tue 15.4.14 Fri 9.5.14
198 VODOVOD IN KANALIZACIJE 12 d Tue 15.4.14 Mon 5.5.14 194

199 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,.. 4 d Wed 30.4.14 Wed 7.5.14 198FS-2 d

6.6 ZGORNJI USTROJ CESTE
10.6 9.7

10.6 VODOVOD IN KANALIZACIJE
1.7 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,..
4.7 ZGORNJI USTROJ CESTE

3.7 8.8

3.7 VODOVOD IN KANALIZACIJE

30.7 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,..
5.8 ZGORNJI USTROJ CESTE

1.8 5.9

1.8 VODOVOD IN KANALIZACIJE
27.8 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,..

2.9 ZGORNJI USTROJ CESTE
29.8 19.9

29.8 VODOVOD IN KANALIZACIJE
12.9 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,..

16.9 ZGORNJI USTROJ CESTE

16.9 14.10

16.9 VODOVOD IN KANALIZACIJE

6.10 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,..
9.10 ZGORNJI USTROJ CESTE

8.10 14.11

8.10 VODOVOD IN KANALIZACIJE
7.11 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,..

12.11 ZGORNJI USTROJ CESTE
11.11 17.3

11.11 VODOVOD IN KANALIZACIJE
10.12 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,..

2.3 ZGORNJI USTROJ CESTE

3.3 3.4

3.3 25.9

3.3 VODOVOD IN KANALIZACIJE
17.7 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,..

14.8 ZGORNJI USTROJ CESTE
31.7 20.3

31.7 VODOVOD IN KANALIZACIJE
1.12 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,..

16.2 ZGORNJI USTROJ CESTE

15.12 27.3

15.12 VODOVOD IN KANALIZACIJE

16.1 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,..
23.3 ZGORNJI USTROJ CESTE

19.1 1.4

19.1 VODOVOD IN KANALIZACIJE
26.1 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,..

30.3 ZGORNJI USTROJ CESTE
27.1 1.4

27.1 VODOVOD IN KANALIZACIJE
4.2 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,..

30.3 ZGORNJI USTROJ CESTE

5.2 3.4

5.2 VODOVOD IN KANALIZACIJE

11.2 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,..
2.4 ZGORNJI USTROJ CESTE

12.2 1.4

12.2 VODOVOD IN KANALIZACIJE
18.3 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,..

26.3 ZGORNJI USTROJ CESTE
24.3 3.4

24.3 18.4

24.3 VODOVOD IN KANALIZACIJE

11.4 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,..
14.4 ZGORNJI USTROJ CESTE
15.4 9.5

15.4 VODOVOD IN KANALIZACIJE
30.4 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,..
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200 ZGORNJI USTROJ CESTE 4 d Tue 6.5.14 Fri 9.5.14 199FS-2 d

201 G3 OGSEK 7 d Tue 6.5.14 Wed 14.5.14
202 VODOVOD IN KANALIZACIJE 4 d Tue 6.5.14 Fri 9.5.14 198

203 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,.. 1 d Mon 12.5.14 Mon 12.5.14 202

204 ZGORNJI USTROJ CESTE 2 d Tue 13.5.14 Wed 14.5.14 203

205 G4 OGSEK 8 d Mon 12.5.14 Wed 21.5.14
206 VODOVOD IN KANALIZACIJE 5 d Mon 12.5.14 Fri 16.5.14 202

207 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,.. 1 d Mon 19.5.14 Mon 19.5.14 206

208 ZGORNJI USTROJ CESTE 2 d Tue 20.5.14 Wed 21.5.14 207

209 G5 OGSEK 8 d Mon 19.5.14 Wed 28.5.14
210 VODOVOD IN KANALIZACIJE 5 d Mon 19.5.14 Fri 23.5.14 206

211 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,.. 1 d Mon 26.5.14 Mon 26.5.14 210

212 ZGORNJI USTROJ CESTE 2 d Tue 27.5.14 Wed 28.5.14 211

213 G6 OGSEK 8 d Mon 26.5.14 Wed 4.6.14
214 VODOVOD IN KANALIZACIJE 5 d Mon 26.5.14 Fri 30.5.14 210

215 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,.. 1 d Mon 2.6.14 Mon 2.6.14 214

216 ZGORNJI USTROJ CESTE 2 d Tue 3.6.14 Wed 4.6.14 215

217 G7 OGSEK 12 d Mon 2.6.14 Tue 17.6.14
218 VODOVOD IN KANALIZACIJE 10 d Mon 2.6.14 Fri 13.6.14 214

219 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,.. 2 d Fri 13.6.14 Mon 16.6.14 218FS-1 d

220 ZGORNJI USTROJ CESTE 3 d Fri 13.6.14 Tue 17.6.14 219FS-2 d

221 G8 OGSEK 12 d Mon 16.6.14 Wed 2.7.14
222 VODOVOD IN KANALIZACIJE 9 d Mon 16.6.14 Fri 27.6.14 218

223 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,.. 2 d Fri 27.6.14 Mon 30.6.14 222FS-1 d

224 ZGORNJI USTROJ CESTE 3 d Mon 30.6.14 Wed 2.7.14 223FS-1 d

225 G9 OGSEK 6 d Mon 30.6.14 Mon 7.7.14
226 VODOVOD IN KANALIZACIJE 5 d Mon 30.6.14 Fri 4.7.14 222

227 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,.. 1 d Fri 4.7.14 Fri 4.7.14 226FS-1 d

228 ZGORNJI USTROJ CESTE 2 d Fri 4.7.14 Mon 7.7.14 227FS-1 d

229 G10 OGSEK 8 d Mon 7.7.14 Wed 16.7.14
230 VODOVOD IN KANALIZACIJE 5 d Mon 7.7.14 Fri 11.7.14 226

231 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,.. 1 d Mon 14.7.14 Mon 14.7.14 230

232 ZGORNJI USTROJ CESTE 2 d Tue 15.7.14 Wed 16.7.14 231

233 G11 OGSEK 8 d Mon 14.7.14 Wed 23.7.14
234 VODOVOD IN KANALIZACIJE 5 d Mon 14.7.14 Fri 18.7.14 230

235 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,.. 1 d Mon 21.7.14 Mon 21.7.14 234

236 ZGORNJI USTROJ CESTE 2 d Tue 22.7.14 Wed 23.7.14 235

237 G12 OGSEK 14 d Mon 21.7.14 Thu 7.8.14
238 VODOVOD IN KANALIZACIJE 9 d Mon 21.7.14 Thu 31.7.14 234

239 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,.. 2 d Thu 31.7.14 Fri 1.8.14 238FS-1 d

240 ZGORNJI USTROJ CESTE 4 d Mon 4.8.14 Thu 7.8.14 239

241 G13 OGSEK 9 d Fri 1.8.14 Wed 13.8.14
242 VODOVOD IN KANALIZACIJE 6 d Fri 1.8.14 Fri 8.8.14 238

243 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,.. 1 d Mon 11.8.14 Mon 11.8.14 242

244 ZGORNJI USTROJ CESTE 2 d Tue 12.8.14 Wed 13.8.14 243

245 G14 OGSEK 7 d Mon 11.8.14 Wed 20.8.14
246 VODOVOD IN KANALIZACIJE 4 d Mon 11.8.14 Thu 14.8.14 242

247 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,.. 1 d Mon 18.8.14 Mon 18.8.14 246

248 ZGORNJI USTROJ CESTE 2 d Tue 19.8.14 Wed 20.8.14 247

249 G15 OGSEK 13 d Mon 18.8.14 Wed 3.9.14
250 VODOVOD IN KANALIZACIJE 10 d Mon 18.8.14 Fri 29.8.14 246

251 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,.. 2 d Fri 29.8.14 Mon 1.9.14 250FS-1 d

252 ZGORNJI USTROJ CESTE 3 d Mon 1.9.14 Wed 3.9.14 251FS-1 d

253 G16 OGSEK 13 d Mon 1.9.14 Wed 17.9.14
254 VODOVOD IN KANALIZACIJE 10 d Mon 1.9.14 Fri 12.9.14 250

255 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,.. 2 d Fri 12.9.14 Mon 15.9.14 254FS-1 d

256 ZGORNJI USTROJ CESTE 3 d Mon 15.9.14 Wed 17.9.14 255FS-1 d

257 G17 OGSEK 29 d Mon 15.9.14 Thu 23.10.14
258 VODOVOD IN KANALIZACIJE 23 d Mon 15.9.14 Wed 15.10.14 254

259 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,.. 4 d Wed 15.10.14 Mon 20.10.14 258FS-1 d

260 ZGORNJI USTROJ CESTE 4 d Mon 20.10.14 Thu 23.10.14 259FS-1 d

261 G18 OGSEK 86 d Thu 16.10.14 Fri 6.3.15
262 VODOVOD IN KANALIZACIJE 31 d Thu 16.10.14 Fri 28.11.14 258

263 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,.. 10 d Tue 25.11.14 Mon 8.12.14 262FS-4 d

264 ZGORNJI USTROJ CESTE 10 d Mon 23.2.15 Fri 6.3.15 263FS-3 d

265 G19 OGSEK 60 d Mon 1.12.14 Fri 13.3.15

6.5 ZGORNJI USTROJ CESTE
6.5 14.5

6.5 VODOVOD IN KANALIZACIJE
12.5 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,..
13.5 ZGORNJI USTROJ CESTE

12.5 21.5

12.5 VODOVOD IN KANALIZACIJE

19.5 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,..
20.5 ZGORNJI USTROJ CESTE

19.5 28.5

19.5 VODOVOD IN KANALIZACIJE
26.5 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,..

27.5 ZGORNJI USTROJ CESTE
26.5 4.6

26.5 VODOVOD IN KANALIZACIJE
2.6 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,..
3.6 ZGORNJI USTROJ CESTE

2.6 17.6

2.6 VODOVOD IN KANALIZACIJE

13.6 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,..
13.6 ZGORNJI USTROJ CESTE
16.6 2.7

16.6 VODOVOD IN KANALIZACIJE
27.6 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,..

30.6 ZGORNJI USTROJ CESTE
30.6 7.7

30.6 VODOVOD IN KANALIZACIJE
4.7 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,..
4.7 ZGORNJI USTROJ CESTE

7.7 16.7

7.7 VODOVOD IN KANALIZACIJE

14.7 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,..
15.7 ZGORNJI USTROJ CESTE

14.7 23.7

14.7 VODOVOD IN KANALIZACIJE
21.7 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,..

22.7 ZGORNJI USTROJ CESTE
21.7 7.8

21.7 VODOVOD IN KANALIZACIJE
31.7 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,..

4.8 ZGORNJI USTROJ CESTE
1.8 13.8

1.8 VODOVOD IN KANALIZACIJE

11.8 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,..
12.8 ZGORNJI USTROJ CESTE

11.8 20.8

11.8 VODOVOD IN KANALIZACIJE
18.8 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,..
19.8 ZGORNJI USTROJ CESTE

18.8 3.9

18.8 VODOVOD IN KANALIZACIJE
29.8 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,..

1.9 ZGORNJI USTROJ CESTE
1.9 17.9

1.9 VODOVOD IN KANALIZACIJE
12.9 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,..

15.9 ZGORNJI USTROJ CESTE
15.9 23.10

15.9 VODOVOD IN KANALIZACIJE
15.10 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,..

20.10 ZGORNJI USTROJ CESTE

16.10 6.3

16.10 VODOVOD IN KANALIZACIJE

25.11 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,..
23.2 ZGORNJI USTROJ CESTE

1.12 13.3
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266 VODOVOD IN KANALIZACIJE 15 d Mon 1.12.14 Fri 19.12.14 262

267 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,.. 5 d Thu 18.12.14 Wed 14.1.15 266FS-2 d

268 ZGORNJI USTROJ CESTE 5 d Mon 9.3.15 Fri 13.3.15 267FS-2 d

269 G20 OGSEK 49 d Mon 12.1.15 Thu 19.3.15
270 VODOVOD IN KANALIZACIJE 9 d Mon 12.1.15 Thu 22.1.15 266

271 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,.. 3 d Thu 22.1.15 Mon 26.1.15 270FS-1 d

272 ZGORNJI USTROJ CESTE 4 d Mon 16.3.15 Thu 19.3.15 271FS-1 d

273 G21 OGSEK 44 d Fri 23.1.15 Wed 25.3.15
274 VODOVOD IN KANALIZACIJE 12 d Fri 23.1.15 Mon 9.2.15 270

275 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,.. 4 d Mon 9.2.15 Thu 12.2.15 274FS-1 d

276 ZGORNJI USTROJ CESTE 4 d Fri 20.3.15 Wed 25.3.15 275FS-1 d

277 G22 OGSEK 37 d Tue 10.2.15 Wed 1.4.15
278 VODOVOD IN KANALIZACIJE 21 d Tue 10.2.15 Tue 10.3.15 274

279 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,.. 6 d Mon 9.3.15 Mon 16.3.15 278FS-2 d

280 ZGORNJI USTROJ CESTE 5 d Thu 26.3.15 Wed 1.4.15 279FS-2 d

281 G23 OGSEK 18 d Wed 11.3.15 Fri 3.4.15
282 VODOVOD IN KANALIZACIJE 13 d Wed 11.3.15 Fri 27.3.15 278

283 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,.. 4 d Thu 26.3.15 Tue 31.3.15 282FS-2 d

284 ZGORNJI USTROJ CESTE 3 d Wed 1.4.15 Fri 3.4.15 283FS-2 d

285 OBVESTILO O ZAKLJU ČKU DEL 0 d Fri 3.4.15 Fri 3.4.15

1.12 VODOVOD IN KANALIZACIJE
18.12 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,..

9.3 ZGORNJI USTROJ CESTE

12.1 19.3

12.1 VODOVOD IN KANALIZACIJE

22.1 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,..
16.3 ZGORNJI USTROJ CESTE

23.1 25.3

23.1 VODOVOD IN KANALIZACIJE
9.2 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,..

20.3 ZGORNJI USTROJ CESTE
10.2 1.4

10.2 VODOVOD IN KANALIZACIJE
9.3 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,..

26.3 ZGORNJI USTROJ CESTE

11.3 3.4

11.3 VODOVOD IN KANALIZACIJE

26.3 ELEKTRIKA, JR, TELEKOM,..
1.4 ZGORNJI USTROJ CESTE
3.4 OBVESTILO O ZAKLJU ČKU 
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